

DOCUMENTO nº 5 - PROGRAMA DE TRABAJOS

**PLAN DE DESARROLLO DE LAS OBRAS
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA URBANIZACIÓN LOS PINARES
EN EL BARRIO DE LA CAÑADA DE MELILLA**

		1	2	3	4	5	6	7	8
CAPITULOS									
1 - DEMOLICIONES	49.027,18 €	24513,59	24513,59						
2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS	15.528,31 €	1941,04	3882,08	3882,08	3882,08	1941,04			
3 - ESTRUCTURAS	20.194,86 €		6731,62	6731,62	6731,62				
4 - ALBAÑILERÍA Y CANTERÍA	70.301,94 €		8787,74	17575,49	17575,49	8787,74	17575,49		
5 - PAVIMENTOS	105.790,82 €					26447,71	26447,71	26447,71	26447,71
6 - RED DE DRENAJE Y SANEAMIENTO	10.417,49 €			5208,75	5208,75				
7 - RED DE RIEGO	1.770,20 €			885,10	885,10				
8 - RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	49.943,90 €			8323,98	8323,98				33295,93
9 - MOBILIARIO URBANO	66.441,58 €							33220,79	33220,79
10 - JUEGOS INFANTILES Y SALUDABLES	31.304,81 €								31304,81
11 - JARDINERÍA	34.700,92 €					11566,97	11566,97		11566,97
12 - GESTION DE RESIDUOS	20.357,45 €	2544,68	2544,68	2544,68	2544,68	2544,68	2544,68	2544,68	2544,68
13 - SEGURIDAD Y SALUD	9.065,65 €	1133,21	1133,21	1133,21	1133,21	1133,21	1133,21	1133,21	1133,21
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	484.845,11 €	30.132,52 €	47.592,92 €	46.284,90 €	46.284,90 €	52.421,35 €	59.268,05 €	63.346,38 €	139.514,10 €
TOTAL E.M. A ORIGEN		30.132,52 €	77.725,43 €	124.010,33 €	170.295,23 €	222.716,58 €	281.984,63 €	345.331,01 €	484.845,11 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA	576.965,68 €	35.857,69 €	56.635,57 €	55.079,03 €	55.079,03 €	62.381,40 €	70.528,98 €	75.382,20 €	166.021,78 €
8% IPSI	46.157,25 €	2.868,62 €	4.530,85 €	4.406,32 €	4.406,32 €	4.990,51 €	5.642,32 €	6.030,58 €	13.281,74 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	623.122,93 €	38.726,31 €	99.892,72 €	159.378,07 €	218.863,43 €	286.235,34 €	362.406,64 €	443.819,41 €	623.122,93 €

Febrero de 2015

El arquitecto

Fernando J. Barceló Galindo